


Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisprojekti SOTEKE

Erityisasiantuntija, projektipäällikkö Outi Kiiskinen

Hyvinvointialueiden yhteistyöverkosto 15.2.2023




**DIGI- JA
VÄESTÖTIETO-
VIRASTO**



Sisältö

- Tausta ja tavoitteet
- Tuotokset ja hyödyt
- Ohjaus, henkilöresursointi ja riskit
- Toteutusprojektin johtaminen
- Sidosryhmät
- Aikataulu



Tausta ja tavoitteet

- Hyvinvointialueet aloittivat toimintansa 1.1.2023 sosiaali- ja terveystalvelujen ja pelastustoimen järjestämisvastuun siirtyessä kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille.
- Muutosvaiheessa hyvinvointialueet toteuttivat välttämättömät järjestelmämuutokset ja seuraavien vuosien aikana hyvinvointialueet tulevat yhtenäistämään asiakas- ja potilastietojärjestelmiä ja muita teknisiä ratkaisuja.
- Projektin tavoitteena on tukea hyvinvointialueita järjestelmämuutoksissa ja laajentaa DVV:n palvelujen käyttöä ja käyttöönottoa hyvinvointialueilla. DVV tuottaa hyvinvointialueille varmentamisen, väestötietojärjestelmän ja Suomi.fi-palveluja.



Tuotokset ja hyödyt

- Tuotokset
 - Projekti luo hyvinvointialueille DVV:n palvelujen palvelumallin, jolloin hyvinvointialueille tarjottavat ratkaisut ovat yhteneviä ja ratkaisut toistuvat hyvinvointialueilla. Palvelumallissa huomioidaan laajasti DVV:n palvelut kuten myös Digituki.
 - Projekti luo DVV:n ja hyvinvointialueiden yhteistyömallin. Yhteistyön kautta viestitään DVV:n palveluista, edistetään DVV:n palvelujen käyttöönottoa ja luodaan hyvinvointialueille vaikuttamiskanava DVV:n palveluiden kehitykseen.
 - Projekti selvittää ja kokoaa yhteistyössä palvelujen kanssa DVV:n lupa-, testaus- ja käyttöönottoprosessit, joilla tuetaan asiakasohjausta ja helpotetaan DVV:n palvelujen käyttöönottoa asiakkaalle.
 - Projektissa toteutetaan yhteiskunnan digitalisaatiota edistämällä hyvinvointialueiden ja DVV:n välistä tiedonsiirtoa mm. sähköistämällä kuolin- ja huoltotietojen ilmoittaminen. VTJ-muutosrajapinta tulee ottaa käyttöön vuoden 2024 loppuun mennessä ja projekti edistää ja tukee VTJkysely- ja muutosrajapinnan sekä Suomi.fi-palveluväylän, viestien ja valtuuksien käyttöönottoa hyvinvointialueilla.
 - Projekti edistää digitaalisen henkilöllisyyden käyttöönottoa hyvinvointialueilla.
 - Projekti edistää ja tukee HYTE-palvelukonseptia Suomi.fi-palvelutietovarannon laadukkailla ja kattavilla kolmannen sektorin palvelukuvauksilla, joita hyvinvointialueet voivat hyödyntää toiminnassaan.
- Hyödyt
 - DVV:n toimintamallien kokoamisen myötä lupa-, testaus- ja käyttöönottoprosessit selkenevät ja hyödyttävät myös laajemmin viraston toimintaa, esim. organisaatioasiakaspalvelun tietämuskannassa. Toimintamallien kokoaminen parantaa osaltaan asiakaskokemusta – selkeät prosessit, sujuvamat palvelut.
 - DVV pystyy paremmin resurssimaan testaus- ja käyttöönotot, kun hyvinvointialueiden muutosaikataulut koordinoidaan.



Ohjaus, henkilöresursointi ja riskit

- Projekti toteutetaan aikavälillä 3/2023 – 12/2025.
- DVV:n palvelujen käytön laajentamisen riskinä on tunnistettu hyvinvointialueiden rahoituksen priorisointi ja DVV:n palvelujen käyttöönotosta saatava hyöty hyvinvointialueiden näkökulmasta.
 - Projektissa kuvataan palvelujen käyttöönoton hyödyt hyvinvointialueelle.
- Projekti selvittää hyvinvointialueiden järjestelmämuutosten aikatauluja ja viestii niistä viraston sisällä, jotta muutoksiin voidaan varautua ja ne saadaan resursoitua ja vietyä hallitusti läpi.




Toteutusprojektin johtaminen



- Projektin omistaja:
 - Joonas Kankaanrinne, yksikön johtaja, Organisaatioasiakkaat
- Projektin operatiivinen ohjaus:
 - Ari Laukkonen, erityisasiantuntija, ryhmäpäällikkö, Organisaatioasiakkaat
- Projektipäällikkö:
 - Outi Kiiskinen, erityisasiantuntija, Organisaatioasiakkaat
- Ohjausryhmä: Perustetaan erillinen SOTEKE-ohjausryhmä, jossa edustus DVV:n keskeisistä palveluista.



Sidosryhmät



Aikataulu

-  = Virstanpylväs
-  = Työpaja

Nyt

VAIHE 1

Q1/2023 – Q4/2023

- DVV:n hyvinvointialueille tarjoamien palvelujen palvelumallin luominen ja palvelupolkujen kuvaus hyvinvointialueiden toimialoittain
- DVV:n ja hyvinvointialueiden yhteistyömallin luominen ja vakiinnuttaminen toimintaan
- Hyvinvointialueiden asiakasohjausta tukemaan selvitetään ja kootaan DVV:n lupa-, testaus- ja käyttöönottoprosessit
- Pilottipalvelun valinta ja prosessin "liinaus"
- DVV:n palvelujen markkinointi hyvinvointialueille
- Hyvinvointialueiden muutoshankkeiden selvitys ja aikataulutus

VAIHE 2

2024

- Hyvinvointialueiden järjestelmämuutoshankkeiden tukeminen ja koordinointi

VAIHE 3

2025

- Hyvinvointialueiden järjestelmämuutoshankkeiden tukeminen ja koordinointi

Hyvinvointialueiden yhteistyöryhmä
Hyvinvointialueiden yhteistyöverkosto

WS1

WS2

WS3

15.2.2023

[Esittäjä, Esityksen nimi]

8



Tulevia tapahtumia DVV:ssa

- Suomi.fi infot kuukausittain
 - <https://dvv.fi/suomi.fi-infot>
- Suomi.fi-laaturyökalut
 - <https://dvv.fi/-/tervetuloa-mukaan-suomi.fi-laaturyokalujen-kevaan-tapahtumiin->
- Tapahtumat
 - <https://dvv.fi/tapahtumat>
 - Digitaalisen henkilöllisyyden uudistuksen infotilaisuus 15.2.2023 9.00
 - Klinikka Suomi.fi-laaturyökalujen käyttöönottoon ja käytön tukemiseen 15.2.2023 klo 9-10
 - Digituen infotilaisuus: Digituen uudistettu toimintamalli 16.2.2023 8.30
 - Digitaalisen henkilöllisyyden uudistus kansalaisjärjestöille 16.2.2023 13.00
 - Suomi.fi-laaturyökalujen tilannekatsaus ja laaturyhmän tapaaminen 9.3.2023 klo 9



SOTEKE-projekti
projektipäällikkö Outi Kiiskinen
outi.kiiskinen@dvv.fi
p. 029 553 9705

dvv.fi/hyvinvointialueet



DIGI- JA VÄESTÖTIETOVIRASTO



DIGI- JA VÄESTÖTIETOVIRASTO

dvv.fi

