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Q1/2023 Q2/2023 Q3/2023 Q4/2023 2024

Suomi.fi-tunnistus

Pilviympäristön skaalautuvuusominaisuuksien parempi 

hyödyntäminen

Välityspalvelun luottamusmuutokset 

(M72b)

Varaympäristön POC

Saavutettavuuskorjauksia

Tietojen välitys asiointipalveluille -uudistus

(ruotsinkieliset attribuutit)

Solmupisteen 

auditointi

Uusia eIDAS-maita lisätään, kun notifioineissa maissa integrointivalmius

Saavutettavuuskorjauksia

Infrapäivitys (EKS)

Pilviympäristön skaalautuvuusominaisuuksien 

parempi hyödyntäminen #2

“Konepellin alla” tehtävät tekniset 

muutokset vievät valtaosan tuotetiimin 

kaistasta

Infran parannukset ovat 

jatkuvaa työtä 

Mahdolliset hallitusohjelmasta 

kumpuavat kehitystarpeet

Varaympäristöratkaisu



Suomi.fi-valtuudet

Q1/2023 Q2/2023 Q3/2023 Q4/2023 2024

Yhdistykset valtuuttamaan omatoimisesti 

Jatkuva ylläpito ja suorituskyvyn varmistaminen sekä palvelun pienkehitys 

Henkilökäyttäjien käyttökokemuksen kehittäminen (mobiilikäyttö) 

Edunvalvonnassa olevien mahdollisuus valtuuttaa

Laadunvarmistuksen kattavuuden parantaminen

Parannuksia valtuuksien tarkenteisiin (asiakastunnustarkeneet)

Tuki uuden välimerkin hetulle

Yhteistyö tulevan edunvalvontarekisterin suunnittelussa

Valtuudet osana lompakkoratkaisuja

Hajautetun virkailijavaltuuttamispalvelun 

laajeneminen valtakunnalliseksi 

Edunvalvontavaltuutettujen 

mahdollisuus puolesta-asioida (2024-

2025)

Edunvalvojien mahdollisuus puolesta-

asioida (2024-2025)

Selvitys: valtuuspyynnön tekoon 

siirtyminen asiointipalvelusta myös 

yrityksille



Q1/2023 Q2/2023 Q3/2023 Q4/2023 2024

Suomi.fi-verkkopalvelu, -palvelutietovaranto ja -laatutyökalut

Verkkopalvelu: Suomi.fi-oppaat kansalaisten ja yritysten apuna eri tilanteissa (mm. läheisen kuolema, työntekijän palkkaaminen)

Verkkopalvelu: Yrityslupahaun kehittäminen

PTV: tietojen laajemman hyödyntämisen mahdollistaminen: arkkitehtuuriuudistus

PTV: datan laajuuden kasvattaminen laadukkaasti (mm. yritysluvat, sote-palvelut ja järjestöjen palvelut; HYTE-PTV-pilotti)

Laatutyökalut: käyttöönottojen edistäminen

Laatutyökalut: Käyttöastetyökalun kehittäminen

Verkkopalvelu: haun kehittäminen

Verkkopalvelu: PTV-tietojen esittämisen 

muutokset

Verkkopalvelu: Työkyky-oppaan toteutus Suomi.fihin

PTV: käyttöliittymäuudistus: verkkoasiointi, verkkosivu, tulostettava lomake, puhelinasiointi, palvelupaikka 

Laatutyökalut: Julkisen näkymän ja vertailutoimintojen kehittäminen

Laatutyökalut: Itsearviointityökalun kehittäminen

Verkkopalvelu: oppaiden jatkokehitys: 

sujuvan asiakasohjauksen kehittäminen

Verkkopalvelu: Suomi.fi 

ammattilaiskäyttäjien työkaluna

PTV: arkkitehtuuri- ja 

käyttöliittymäuudistus

Laatutyökalut digitalisaation edistäjänä 

ja digitalisaatioasteen mittarina

Laatutyökalujen data osana 

organisaatioiden raportointia ja 

tulostavoitteita



Q1/2023 Q2/2023 Q3/2023 Q4/2023 2024

Suomi.fi-viestit

Mobiilisovelluksien uusien versioiden kehittäminen

(jatkuu 2024)

Suomi.fi-viestejä käyttävien organisaatioiden käyttötapauksien tunnistaminen ja 

parannettu ohjeistus

Teknisen uudistuksen läpivienti

Valvonnan ja lokituksen parannus 

sekä sekä loppukäyttäjien 

virhetilanteiden prosessien 

jatkokehitys (jatkuu 2024)

Suomi.fi-viestejä käyttävien organisaatioiden asiointipalveluiden suhde 

Suomi.fi-viesteihin

(jatkuu 2024)

MVP käyttöönotto osana asiointipalvelua

Toimintaprosessien kehittäminen, erityisesti keskittyen häiriöhallintaan

Jatkuva ylläpito 

Suomi.fi-viestit ja Suomi.fi-mobiilisovellus

Kuntien tarjooman ja konseptin esiselvitys sekä kuntien kontaktointi

Liityntätapojen yhtenäistämisen 

kriittisimmät tarpeet 

(jatkuu 2024)

Integraatioalustan muutostarpeiden 

selvitys 

(jatkuu 2024)

Hallitusohjelmasta kumpuavien 

muutostarpeiden arviointi sekä 

ensimmäiset toteutukset

Uudet käyttöliittymätoiminnallisuudet, ja 

näkyvydeltään rajattu viesti

Loppukäyttäjän postilaatikon tilojen 

jatkokehitys

Tarjooma ja konsepti kunnille ja 

hyvinvointialueille

Teknisen uudistuksen myötä syntyneen 

alustan hienosäätö

Esiselvityksen perusteella tehtävät 

muutokset integraatioalustaan

Valikoitujen uusien toiminnallisuuksien 

kehittäminen riippuen 

kustannusarvioista ja toteutettavuudesta 

(mm. todisteellisen tiedoksiannon 

jatkokehitys)



Q1/2023 Q2/2023 Q3/2023 Q4/2023 2024

Tiedon avaaminen ja hyödyntäminen: 1/2

Suomi.fi-avoin data ja Suomi.fi-palveluväylä

Avoin data

SPARQL-haku 

Suurten tietoaineistojen lataaminen palveluun

Tietoaineistokohtaiset käyttäjätilastot ja 

mahdollisuus kertoa palvelun käyttäjille tietoaineiston muutoksista nykyistä näkyvämmin

Nopeammin ja sujuvammin toimiva Avoindata.fi-palvelu

Data Governance Act: keskitetty kansallinen 

tietopiste (rekisteridata.suomi.fi)

DGA: keskitetyn tietopisteen tietomalli + 

datan omistajan ja hyödyntäjän ohjeet 

Parempi mobiilikäyttöliittymä

Palvelun uutisista ja uusista sisällöistä 

tiedottaminen RSS ja Atom-feedeillä

Metadatan laatutyökalut datan avaajille 

(?)

Suomi.fi-palveluväylä

Parempi kehittäjäkokemus (developer experience): Rest-muotoiset testipalvelut Dev ja Test-ympäristöihin, kehitysympäristön 

nopeampi pystytys, ja päivitetyt kehittäjän ohjeet Suomi.fi-palveluhallinnassa

Usea asiakas voi käyttää samaa palvelua saman 

alijärjestelmän kautta (Multitenancy)

Tuki välitoimijoille: Välitoimija voi liittää 

asiakasorganisaationsa Palveluväylään sekä 

teknisesti että hallinnollisesti 

Multitenancyn pilotointi + 

testipalvelut Dev sekä Test-

ympäristöissä

X-road 7.3 päivitys Dev, 

Test ja Prod ympäristöihin 

Automaattinen varmenteiden hallinta 

(?)

Palveluntarjoajan  työkalupakki 

helpottamaan palveluiden tarjoamista 

Väylän kautta

(?)

X-road 7.4 ja 7.5 kaikkiin ympäristöihin



Q1/2023 Q2/2023 Q3/2023 Q4/2023 2024

Tiedon avaaminen ja hyödyntäminen: 2/2

Testiaineistopalvelu ja Yhteentoimivuuden työkalut

Testiaineistopalvelu

Maanmittauslaitoksen 1000 uutta testikiinteistöä palveluun ja 

testikiinteistöjen uudet hakuehdot

Patentti- ja rekisterihallituksen uusi yritysten ja yhdistysten 

testidata palveluun

Lisää testihenkilöllisyyksiä uusimuotoisten 

henkilötunnusten (vuosisataerotin) testaamiseen

PRH:n testiaineiston laajennokset: Yhdistystiedot 

ja yritysten edustamistapa palveluun 

Rakennus- ja huoneistotietojärjestelmän 

data palveluun

(?)

Käytettävämpi palvelu: (?)

- Enemmän hakuehtoja

- Intuitiivisempi hakuehtojen järjestys

- Testiaineistojen haku rajapinnan kautta

Testiaineistojen parannukset: 

- 3 testikiinteistöä jokaiseen Suomen 

kuntaan (MML)

- Testirakennukset ja huoneistot 

kaikkiin testikiinteistöihin 

jokaisessa kunnassa  (DVV)

- - Nimenkirjoitusoikeus, henkilön 

toimielintehtävä, yrityksen tila, 

muoto ja rakenne (PRH)

Yhteentoimivuusalusta

Tietomallit-työkalun saavutettavuusparannukset sekä vuorovaikutteisen tietomallintamisen visualisointi

Yhteentoimivuusalustan englanninkieliset koulutusmateriaalit

Keskeisten Suomi.fi-palveluiden tietomallien luominen alustalle

Kaikkien tiedon avaamisen ja hyödyntämisen palveluiden jatkuva ylläpito, virheenkorjaukset, tietoturvapäivitykset, ja pienkehitys asiakkaiden tarpeisiin

SDG OOTS semantic repository

(?)

Yhteentoimiva Eurooppa-hankkeen tuki 

sekä SEMIC repository/ 

Yhteentoimivuusalustan 

jatkotuotteistaminen (?) 

Koodistot-työkalun saavutettavuus + 

jatkokehitys käyttäjien tarpeiden 

mukaan
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